

监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体怀宁方家湖 20MW 光伏发电项目

编号：TWHN-ZHJL-003

致：特变电工新疆新能源股份有限公司方家湖 20MW 光伏发电项目部

安庆横江集团有限责任公司方家湖 20MW 光伏发电项目部

由于 春节放假 原因，现场施工人员都将离开现场。离场前要求你方按下述要求做好各项工作：

1. 关闭现场用电，总配电箱上锁；
2. 所有材料入库，专人看管，现场垃圾清理干净；
3. 现场做好安保工作；
4. 安排春节值班人员名单及联系方式；

项目监理机构（章）：

监理工程师：汪仁生

日

期：2017. 1. 20

总监或总监代表意见：

总监或总监代表：徐卫刚

日

期：2017. 1. 20

业主单位意见：

业主单位（章）：

项目经理：汪治德

日

期：2017. 1. 20