

JXMB5

监理工作联系单

工程名称: 山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-004

致: 山东和盛电气有限公司项目部

事由: 关于施工计划及分部分项事宜。

内容:

要求: 一月九日上报详细施工进度计划表、分部分项表。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日

期: 2017年1月8日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。