

监理工作联系单

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: WPQC-ZHJL-001

致: 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

主题: 关于前期开工资料的报审问题

内容: 按照工程施工规范要求施工单位必须在开工前做好前期开工资料的报审工作, 自第一次工程例会已要求你单位报审开工资料, 但至今仍未有任何资料交监理审核, 请你单位在 1 月 19 日前将开工资料上交至监理项目部, 否则一切后果由你单位承担。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016. 01. 17

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。