

# 监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：019

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于升压站进度

内容：

目前电气设备陆续进场，已具备电气设备安装施工，建议增加现场管理人员协调处理土建、电气交叉施工。经业主、监理要求你方增加人员、机械，在确保安全、保证质量的前提下加快施工进度。

监理项目部



总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。