

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：042

致：河南省电力勘测设计院


事由：关于升压站电气施工人数

内容：

经业主、监理现场巡视，发现贵方电气施工人员人数不能满足施工需求，现场存在大量电气尾工、消缺无人处理施工。要求贵方增加人员、机械及时处理、消缺，确保工程按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2017.08.29