

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：049

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站资料

内容：

升压站施工基本结束目前处于消缺阶段，贵方部分工程资料仍未和进度同步。现要求贵方于 9 月 30 号前完成升压站资料报审及相关实验报告。逾期未完影响验收后果自负，并将进行处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。