

监理工作联系单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：TDJH-LX-20161226

致：北京国润天能新能源科技股份有限公司合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于开工资料报审

内容：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目建设已启动，施工已开始。请你部将该项目的施工组织设计、各专项施工方案和施工总进度计划以及相关的总包单位及施工单位资质等相关前期管理文件（具体待报审文件目录内容详见附件）尽快上报到项目监理部进行审核。

此致！

附：

《合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目施工单位前期报审资料目录》



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：萧聘良

日期：2016 年 12 月 26 日

本表一式 四 份，由监理项目部填写，业主项目部存两份，监理项目部、施工项目部各存一份。

附件：

合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

施工单位的前期报审资料目录

- 1、施工单位的资质、管理人员任职资质;
- 2、质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- 3、施工组织设计 (项目管理实施规划);
- 4、各个专项施工方案, 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并进行审查;
- 5、分包单位资格审查文件;
- 6、安全预案;
- 7、防暑降温夏季或防寒保暖冬季施工方案以及特殊施工环境下的施工方案
(建议也可以和安全预案做在一个文件);
- 8、施工计划进度;
- 9、质量验收及评定项目划分表;
- 10、特殊工种、特殊作业人员的上岗证、操作证;
- 11、试验 (检测) 单位资质审查文件;
- 12、计量器具、仪表经法定单位检验合格。

常州正衡电力工程监理有限公司

合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目监理部

2016 年 12 月 26 日