

监理工作联系单

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM6-004

致：烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部

事由：光伏厂区资料缺失汇总

由于目前厂区施工已经告一段落，为了能够顺利进行后续工程的衔接，保证工程的顺利移交，对工程资料进行整理，现要求你单位补齐目前需要的所有施工资料，并报监理项目部查验

内容详见附件：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年4月23日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

