

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：009

致：苏文电能科技有限公司前黄项目部

江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

事由：最近连续暴雪天气，场区不具备施工条件，要求施工单位不要冒险进入施工区域进行施工，施工单位要落实到各施工小组，如有施工小组违反要进行处罚并清理出场。

主送：苏文电能科技有限公司前黄项目部

江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王炳洪

项目总监：李维军

日期：2018.2.1

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、苏文电能科技武进建工集团、各一份