

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号: 011

致：苏文电能科技有限公司前黄项目部

江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

事由：我单位监理人员已于 2 月 25 日全部达到前黄项目现场，目前施工单位项目管理人员和部分施工人员也基本陆续达到项目现场，安装工程尚未开展，要求各施工单位 3 月 2 日前施工人员全部达到项目地，安装工程进入正常状态。

主送：苏文电能科技有限公司前黄项目部

江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王兴洪

项目总监：李维军

日期：2018.2.26

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、苏文电能科技武进建工集团、各一份