


SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称: 中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-020	送达单位	中国新时代国际工程公司
事由: 电控室、综合楼、门卫外墙装饰事宜: 内容: 经建设单位上级单位的要求, 电控室外墙装饰材料由原设计的饰面砖变更为合成树脂乳液砂壁状涂料(真石漆), 颜色为窗台下为浅灰色【8035】, 窗台上为米黄色【8022】, 地砖为 800*800 米黄色防滑地砖。综合楼、门卫外墙装饰、地砖统一按此方案实施, 无异议请确认。 专业监理工程师: 黎建光 日 期: 2017 年 6 月 9 日			
监理单位处理意见: 要求总包单位负责人对施工装饰材料进行确认, 避免出现怠工和返工现象。 监理单位负责人(签字) 黄泽桐 日期: 2017. 6. 9			
总包单位意见: 按业主意见施工。 总包单位负责人(签字) 侯少波 日期: 2017.6.9			
建设单位代表:	监理单位代表:	总包单位代表:	
王超伦  会签单位(公章) 日期: 2017 年 6 月 9 日	黄泽桐  会签单位(公章) 日期: 2017 年 6 月 9 日	侯少波  会签单位(公章) 日期: 2017 年 6 月 9 日	

说明: 抄报建设单位、总包单位、监理单位留存一份。