

临时离场联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-001

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司(建设单位);

由于 临近春节放假 原因, 现我方监理将于 2018 年 01 月 26 日 12 时起, 暂离项目现场, 于    年    月    日    时项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场。

监理离场前按下述要求做好各项工作:

1. 安排节假日期间人员值班, 人员值班表报备;
2. 做好节假日期间的防火、防盗, 制定相应安全应对措施;
3. 放假期间, 材料、设备要求统一集中堆放, 配备专人看管, 以防丢失;
4. 做好节后复工准备工作;



项目监理单位(章):

监理负责人: 刘伟

日

期: 2018.01.20.

业主单位意见:

同意离场, 节后接到通知之日起日内返回现场开展工作。

业主单位(章):

项目经理: 王唯

日

期: 2017.01.25

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。