

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号: ZZSD--20-ZHJL-B07-009

致: 江苏卓越新能建设工程有限公司 (单位)

抄送: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 项目部

主题: 关于现场管理团队无项目经理在岗存在问题相关事宜

内容:

江苏卓越新能建设工程有限公司泽州项目部: 泽州项目 2018 年已正式开工, 首次监理列会议已明确 2018 年上半年工作目标和 2018 年 3 月工作任务, 时间紧任务重, 各项目标和任务需以详细明确的计划落实执行。鉴于目前贵单位现场管理团队无项目经理在岗, 相应工作安排和决策无法及时有效执行, 请贵单位按合同约定和项目管理规范委派项目经理到岗, 同时明确技术员, 资料员, 安全员等人员名单, 提交监理项目部。

根据上述情况, 请你单位引起高度重视。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 刘继光

日期: 2018.03.09



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建