

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-ZHJL-B07-017


致: 山西晋通送变电有限公司(单位)

抄送业主: 泽州县晶耀新能源开发有限公司项目

主题: 关于周计划计划未上报的考核

内容: 关于山西晋通送变电有限公司施工单位不按要求时间上报周计划的问题, 经业主单位、监理单位通知无效, 要求山西晋通送变电有限公司施工单位于监理列会将周计划表上报至业主单位、监理单位项目部, 2018 年 11 月 28 日监理列会你单位未按照要求上报周计划, 现对你单位处以 2000 元处罚, 以示警告。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2018 年 11 月 29 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。