

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号: ZZSD-001-ZHJL-003

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由:

关于甲供材料接收的事宜;

内容:

工程进度缓慢, 导致工期严重滞后, 甲供材料已延迟进场数日, 现材料陆续进场。

要求:

施工单位必须及时做好材料接收及保管工作, 同时做好材料入出库台账。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2024年4月26日



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。