

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工作联系单

编号: HRGF-JLL-003

致:南通通能工程建设有限公司项目部

内容:

针对: 光伏区域排水管道预埋太浅, 易造成机械过路造成排水管道破裂导致光伏区域水沟容易造成积水。提出以下要求:

要求: 尽快整改, 增加光伏区域内排水管道预埋深度。



由 扫描全能王 扫描创建