

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工作联系单

编号: HRGF-JLL-012

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

由于光伏场区围栏未闭合, 近期施工现场出现丢失光伏线和电缆的现象, 希望总包单位加强现场管理, 并及时闭合围栏缺口。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期:

