

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目

编号：TJGF-LXD-001

致：上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏项目施工项目部

主 题：关于工程开工准备期间报审、报验工作的相关事宜

内 容：受建设单位委托，我公司成立项目监理部正式开展监理工作。根据目前工程进展情况，请施工单位尽快完善下列资料并向项目监理机构报审、报验：

- 1、单位（分包）资格报审。
- 2、施工组织设计和专项施工方案报审。
- 3、安全专项方案（应急预案）报审。
- 4、质量控制计划报审。
- 5、质量验收项目划分报审。
- 6、施工进度计划报审。
- 7、主要施工机械/工器具/安全用具报审。
- 8、主要人员（管理人员、特殊工种）资格报审。
- 9、主要测量计算器具/实验设备检验报审。
- 10、工程材料/构配件/设备进场报验。
- 11、工程开工报审。
- 12、工程控制网测量/线路复测报审。
- 13、实验室资质及实验人员资质报审。
- 14、强制性条文实施计划报审。
- 15、材料送检计划报审。
- 16、管理体系报审。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2017-2-20



填报说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。