

## 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目 编号：JL-001

致：上海上电电力工程有限公司（单位）

主题：关于立柱焊接有关事宜

内容：经监理检查发现，在立柱与预制桩的焊接中，焊接处没有满焊，焊缝不饱满，有焊渣残留，望贵单位尽快整改。

附图：



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2017年3月27日



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

