

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号：017

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 9 月 25 号计划完工节点

内容：

按贵方所排的计划，35kV 线路组塔、架线施工应于 9 月 25 号前全部完成。望贵方加大投入，合理组织施工，务必在 9 月 25 号前完成。逾期未完，将进行经济考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。