

监理工作联系单

项目名称：平阳墨城工业园区 12MW 分布式光伏电站项目

编号：PYKE-PYMC-D01

致：平阳科恩太阳能发电有限公司 施工项目部

事由：关于开工报审资料相关事宜

内容：贵公司根据本项目的实际情况，应上报如下资料：

- 1、施工组织设计（项目管理实施规划）；
 - 2、管理制度报审表
 - 3、施工进度计划报审表
 - 4、施工项目部管理人员资格报审表
 - 5、施工单位资质报审表
 - 6、安全文明施工实施细则报审表
 - 7、特殊工种/特殊作业人员报审表
 - 8、主要施工机械/工器具/安全用具报审表
 - 9、施工质量验收及评定范围划分报审表
 - 10、施工强制性条文执行计划报审表
 - 11、施工应急预案报审表
 - 12、试验（检测）单位资质报审表
 - 13、有分包单位的情况下，上报分包单位资格审查文件
- 请贵公司尽快上报以上资料，以完善开工施工条件。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 8 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。