

监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：平阳墨城工业园区 12MW 分布式光伏发电项目

编号：PYKN-PYMC-D02

致：平阳科恩太阳能发电有限公司项目部：

事由：前期资料报审，施工过程中资料不报审

内容：监理进场前期资料不报审，项目部以和业主协商。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：星刃坤

日期：2017年6月10日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。