

监理工作联系单

工程名称：兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-DP-LX-04

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：资料上报滞后事宜

内容：

1、施工前期、过程资料上报不及时、部分资料严重滞后，现要求你单位尽快完善资料并及时上报监理单位。

监理项目部（章）

现场负责人：

日期：2017年9月17日



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份