

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编 号：TWTM-JLLXD-013

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：目前距 6.30 施工节点仅有一个月，对总包单位提出如下建议

内容：

1. 总包单位各项工程资料，按最后移交的资料要求准备。
2. 总包单位各技术人员要尽职尽责，做好自己本职工作。甲供材料计划进场时间提前报业主，自购材料做好计划及时进场，保证施工进度正常进行。
3. 总包单位要高度重视，增加施工人员，做好各工序的衔接。
4. 总包单位在保证质量和安全的基础上，加快施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年5月30日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。

