

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-JLLXD-015

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：关于高温天气施工事宜

内容：

目前天气持续高温，建议总包单位早 5 点到 7 点半，下午 5 点到 7 点半为最佳施工安装时间。

总包单位待后补施工原材料到场后，合理安排作业时间，加快施工进度，提高工作效率。尽快完成光伏区所有施工项目！

总包单位在施工过程中要做好防暑降温，提供防暑降温物品，保证安全施工顺利进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 7 月 28 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。