

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0017

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于外线土建施工应及时报验相关资料事宜

内容:

外线土建施工自开工以来, 没有及时报验相关的施工必备资料, 这样会影响施工过程中和施工后期资料的整理及工程的交验, 要求总承包单位按时报验相关资料, 确保工程按时交工。

监理项目部

总/专业监理

日期: 2017年06月03日



注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。