

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: ZHJL-CSCH-006

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司

抄送: 湖南焕然能源开发有限公司

事由:

送出线路施工前期资料相关事宜

内容:

一、 你公司承包的长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目, 35KV 送出线路已开始施工(铁塔基础已基本完成), 但送出线路的前期资料及分包单位的资质证明文件未报我监理项目部进行审核, 此问题请你项目部重视, 尽快将送出线路施工前期资料上报我监理部及业主项目部进行审核。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2017.5.24

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。