

工作联系回复单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 002 的监理工作联系单后, 关于加快升压站、外线施工进度事宜, 我方已按要求组织勘察设计工作并组织施工人员进行进场施工。

按要求已完成相关工作, 请予以复查。

发文单位 (盖章)

负责人 (签字):



2017年 05月 11日