

工作联系回复单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 007 的监理工作联系单, 关于送出线路施工进度问题事宜, 我方已要求施工方尽快完成剩余塔基基础协调工作, 加快施工进度。

发文单位 (盖章)

负责人 (签字):



2017 年 11 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建