

工程联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-.005

事由	关于材料设备进场的相关事宜	签收人姓名及时间	董书赞 2017.5.1
----	---------------	----------	--------------

致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司

近期支架组件陆续进场, 希望你单位做好现场开箱记录, 对有问题或有损坏组件做好影像资料并记录组件编号; 电气设备也陆续进场, 在装卸过程中, 希望你单位现场配备专职安全员、专职指挥人员, 装卸车驾驶员持证上岗, 杜绝一切事故发生, 并做好材料设备堆放措施。

发文单位(章):



项目负责人(签字):

2017 年 5 月 1 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单(C.0.11)、项目监理单位工程联系单(C.0.12)、施工单位工程联系单(C.0.13)。

2、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。

3、本表发文与收文单位各一份。