

监理工作联系单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B3-002

致：乐叶光伏工程有限公司、南京东送电力科技有限公司

事由：施工安全、质量与资料事由

内容：

需要整改的问题及在以后施工过程中不允许出现的问题：

- 1、雪村制冷 1#生产车间女儿墙防护不到位；
- 2、要求施工单位报审资料尽快整理上报；
- 3、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不允许吸烟；
- 4、不允许单人背组件；不允许安装工人在组件上踩踏；不允许在组件上放置工具、重物等，否则一经发现立即驱逐出场；

希望总包单位针对以上问题严加重视，如发现将给予经济处罚。

项目监理部

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 21 日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。