

监理工作联系单

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电

编号：ZHJL-XYHB-LXD-001

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于工程资料移交事宜

内容：根据总包方合同要求，总包方应当在并网结束后一个月内将施工资料按业主方要求归档成册并移交。现距并网只有一周时间，望总包方尽快整理归档资料，以便尽快移交。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：林亚强

日期：2019-06-18

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。