

监理工作联系单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-007

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、 山东国信环境系统股份有限公司海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站工程项目部

事由: 关于海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站的后续建设进度

内容: 自本项目节后开工以来, 施工作业面未全部展开, 后续现场施工、验收、消缺、整改、整体移交生产、评估等工作无时间计划限定, 给整个项目管理实施和建设成本带来诸多影响。为保证项目正常实施, 现要求依据现场实际情况, 尽快针对上列等工作, 制定合理有效的工期计划及实施措施。

海兴县雄晖能源有限公司
监理项目部 (章)
总/专业监理工程师: 
日期: 2018年3月3日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

