

临时离场联系单

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号：20180124

致：海兴县雄晖能源有限公司（建设单位）：

由于 项目春节放假 原因，现我方监理将于 2018 年 01 月 27 日 17 时起，暂离项目现场，因贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。

监理离场前按下述要求做好各项工作：

- 1、保管好项目现场监理文件；
- 2、做好现场安全检查工作。
- 3、做好项目部安全检查工作。

项目监理机构（章）：

监理负责人：

日

期



业主单位意见：

徐总：因项目现场无进展，我公司 2月1日回公司开会。依据贵司项目现场减少人员联系单，现项目部拟 27/28日暂离现场。请明示，谢谢。

好，一路平安，我明天回江西

谢谢。

业主单位（章）：

项目经理：

日 期：

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。