



监理工作联系单

工程名称: 马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-03


致: 马鞍通威新能源有限公司善厚渔场项目经理部 (建设单位)

主题: 关于箱变隐患事宜

内容:

贵单位投资建设的马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目, 已完成 1#、2#、3#、4#、5#、10#、11# 方阵箱变安装, 我项目监理机构巡视检查发现, 4#、5#、11# 箱变门宽 1.4 米, 箱变到钢平台边为 1 米, 安装围栏后箱变门无法正常打开, 影响后期正常使用; 1#、2#、3#、10# 方阵箱变到钢平台边为 1.2 米, 箱变门宽 1.2 米, 安装围杆后无法正常打开。

以上问题我项目监理机构已加强现场管控, 要求施工单位严格按照图纸和规范要求施工, 但在按图施工情况内不能解决问题, 请建设单位给予权衡, 以避免造成损失, 正衡监理提示。谢谢!



4 号方阵箱变

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017 年 10 月 24 日

本表 (含附件) 一式 二 份, 由监理项目部填写, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 一 份。