



监理工作联系单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-09

致：太元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于光伏区质量整改事宜

内容：

你单位承建马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，已完成 7#、8#、9#方阵光伏组件基本安装完成，我项目监理机构多次口头通知提醒整改，并在过程中签发通知单，因现场实际情况未能及时整改到位，现要求你单位根据以下内容及时整改到位：光伏板存在锯齿现象，纵向缝隙宽度不一致，上下光伏板纵向缝隙存在错误现象，相邻光伏板成组存在错位现象，接地扁铁焊接存在焊接不饱满、未焊透及咬边现象，部分存在防锈漆透底，汇流箱接地未施工，箱逆变底部电缆固定并需架空处理，拉杆未安装，渔场道路局部标高偏低，鱼塘底局部平整度较差，成品保护及其他未尽事宜自查自纠。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 7 月 10 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，业主单位留存 一 份。