



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-15

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于光伏区围栏安装、安全管理事宜

内容：

- 1、合理安排人力物力加快光伏区围栏安装施工，确保在 2017 年 12 月 20 前完成施工；
- 2、加强现场设备、材料管理，安排人员进行巡查，防止设备材料人为损坏和失窃；
- 3、做好设备保护工作，防止虫、鼠对设备造成损坏，发现损坏要立即采取有效措施进行补救；
- 4、对已安装设备洞口要确保封堵到位。

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 11 月 23 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，
接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。