



监理工作联系单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-28

致: 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (施工单位)

主题: 关于落实围栏施工事宜

内容:

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目, 你单位在 2018 年 7 月 18 日建设单位召开的专题会议承诺的, 围栏施工将于 2018 年 8 月 10 日完成施工, 到目前施工现场未安排人员进行围栏施工, 你单位尽快落实材料和人员进场施工, 确保围栏在 2018 年 8 月 10 日前保质保量完成施工。

附件

抄送: 马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 7 月 25 日

本表(含附件)一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 一 份, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 一 份。

数据 讲话

专业 解答

