

监理工作联系单

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

致：河北乐叶光伏能源有限公司

事由：关于徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目工程监理合同周期事宜

内容：根据徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目工程监理合同内容，监理期限为 2 个月，我方监理人员于 2017 年 04 月 12 日入驻徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目，按照监理合同规定我方将于 2017 年 06 月 12 日达到监理服务周期，考虑本项目的实际情况，特与贵公司沟通，自 2017 年 06 月 13 日起进入延期，延期费用按照监理合同中“专用条件”第九条监理费用及支付条款结算，请贵公司给予答复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.6.13

回复意见：

业主单位（章）：

项目负责人：

日期：2017.6.13

备注：本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存____份。