

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-009

致：山东军辉建设集团有限公司齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目部

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：工程质量消缺事由

内容：

并网以后检查处质量问题需要整改请尽快落实，现你方需增加施工人员，在短时间内按《监理初验缺陷整改反馈表》的内容消缺完毕。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。