

工作联系单

工程名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号：GZWS-ZHJL-20171223

致：中设无锡机械设备工程有限公司 施工项目部

事宜：关于施工资料事宜

内容：现施工已接近结束，施工资料严重滞后，我部多次要求后仍未上报，现要求你部三日内对完成的施工内容进行资料报验，否则将按照总包合同对你部进行处罚，望你部给与重视！

监理单位（章）：

总/专业监理工程师：任中峰

日期：2017年12月23日