

监理工作联系单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-006

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

事由：关于投运前阶段监理初检事宜

内容：根据业主公司工程移交要求，现要求你单位及时完成现场存在消缺项于 7 月 13 号完成，我方将于 14 号进行检查

希望施工项目部根据监理初检整改要求，做好消缺工作。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 11 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。