

监理工作联系单

工程名称：浙江嘉秀箱包制造有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZJXX-LXD-001

致：嘉兴京禾光伏科技有限公司 平湖项目部

事由：监理通知单回复事宜

内容：

对于我监理部人员在前期对浙江嘉秀箱包制造有限公司分布式光伏发电项目进行巡视发现的施工质量问题，要求总包单位立即整改的事项（2017年04月30日；2017年05月01日）下发了监理通知单编号：ZJXX-TZD-001/ZJXX-TZD-002。至今未回复；但是我监理部人员在2017年05月06日日常巡视时发现，在没有对通知单回复及验收的情况下就进行了下道工序的施工。

在这再次强调需总包加强管理，严格按照施工规范施工。对监理部下发的通知单要在规定的时间内回复。

监理项目部

总/专业监理工程师



日期：2017年05月10日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建