

监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 015

致: 南京东送电力科技有限公司

事由: 施工质量、安全与资料事由

内容:

- 1、要求施工单位施工资料尽快整理上报, 施工验评资料做到与施工过程同步;
- 2、进入施工现场必须佩戴安全帽, 施工现场不允许吸烟;
- 3、由于电缆沟已开始开挖, 要求施工单位保证开挖深度满足设计要求, 否则将以返工处理;

希望总包单位针对以上问题进行重视, 加强施工管理。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 11 月 08 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。