

监理工作联系单

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5-005

致：湖南卓越建设有限公司项目部

事由：

箱变基础进水问题

内容：

近期几天下雨，导致箱变基础积水严重，若接连几天再下雨的话箱变基础里面的水直接进箱变，要求贵公司尽快处理箱变基础积水问题。且 3#箱变到 4#箱变电缆沟里面的电缆长时间浸泡在水中，10KV 电缆头制作的时候已发现里面进水，经业主和我监理项目部人员一致决定，望贵公司尽快处理。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 6 月 21 日



注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

箱变基础进水

