

监理工作联系单

工程名称：平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6920.21KWp 分布式光伏项目

编号：ZHJL-LXD-20170616

致：平湖昇茂能源有限公司 (施工项目部)

事由：

关于项目资料汇总问题

内容：

因近期部分项目已并网发电，但自项目开工至今，我方监理仍未收到资料，使得监理工作开展困难，现要求你部 5 日之内对合同所有项目进行资料汇总，以便后期工作顺利进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：(14) 李维军

日期：2017年6月16日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。