

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-010

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司

内容：关于做好并网准备的相关事宜

你单位承包建设的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程》：

光伏区已确定本周日（2017 年 9 月 10 日）前达到并网发电条件，实施并网工作；现要求你单位务必在本周日（2017 年 9 月 10 日）前做好并网发电准备工作，确保并网发电如期进行；如果你单位每耽误工期一天，将对你方进行每天考核人民币壹万元，希望你单位接到工作联系单后，抓紧组织人员进行施工、检查工作；

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：生金文

日 期：2017 年 9 月 08 日