

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-011

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州市艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程项目部

内容：关于 30 号塔施工的相关事宜

你单位承包建设的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程》，

1、关于 30 号塔到升压站一段的电缆敷设施工，要求你方抓紧做出一个完整详细的施工方案，包括施工起止时间，所投入人员和投入设备的具体情况 & 施工工序情况，两日内将施工方案提交到花石项目部；

2、30 号塔至升压站高压电缆沟开挖，与其他几家电缆沟相邻，或会出现有交错现象；希望你方采取好相关措施，提前做好相关协调工作；若由于你方施工措施采取不当，导致其他电缆破坏或其他原因，致使光伏区停电等一系列情况，所产生的一切经济损失全部由你方承担；

3、施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够饮用水源和救济药品、物品。

希望你单位接到工作联系单后，抓紧组织增派施工人员，加快施工进度；尽快组织施工。

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：金文

日期：2017 年 8 月 7 日