

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-002

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州市艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程项目部

内容：关于现场资料同步及资料员进场相关事宜

自 2017 年 6 月 16 日第一基础开挖至今已有 20 天，而你单位各项资料均未报送，资料员仍未进驻施工现场，严重影响资料同步，现你单位自此联系单下达之日起 7 日内指派专职资料员进场，并及时完成资料同步。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

王金文

日 期：

2017 年 7 月 4 日