

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-045

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区、升压站、雷村改造、外线输出等工程上报时间节点资料事宜。

内容：

因后续资料需要，请你单位提供各分项、单位工程等详细时间节点日期；具体为：1、光伏区、升压站、雷村改造、外线输出的分项和单位工程的开工和结束时间；2、所有电气安装的分项、单位工程的开工和结束时间。

请施工单位尽快提供详细的时间节点，汇总成台帐上报给监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙富斌

日期：2017年10月29日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。